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UMOWA

zawarta w Szamotutach w dniu ............ccoceeeeeen. , pomiedzy:

Centrum Sportu Szamotuly Sp. z 0.0. z siedzibg w Szamotutach (64-500 Szamotuty) przy ul.
Sportowej 6, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sgd Rejonowy Poznan-Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000492565, REGON: 302592018, NIP: 7872107758, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 359 000,00
PLN,

zZwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Rafata Krzykate — Prezesa Zarzadu,

a

.................................................................................. L AAIES, Lo
wpisanym/g do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W pod numerem

/wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, prowadzonej przez
Ministra Gospodarki,
NIP: e , zwanym/g dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym/g przez:

zwanymi wspolnie w dalszej cze$ci umowy ,Stronami”.

Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ,, u.p.z.p.”.
§1

1) Przedmiotem umowy sg roboty budowlane opisane w SIWZ.

2) Szczegotowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okresla specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia, zwana dalej ,SIWZ”, wraz z zatgcznikami i ewentualnymi zmianami,
modyfikacjami, wyjasnieniami, oraz oferta Wykonawcy z dnia .........ccccccovcvvieeninnn. , zwana dalej
,Ofertg Wykonawcy”, ktére sg zatgcznikami do umowy i stanowig jej integralne czesci. W
przypadku sprzecznosci pomiedzy postanowieniami zawartymi w SIWZ a postanowieniami
umowy, stosuje sie postanowienia umowy.

3) Zatgcznikami do umowy s3a:

a) SIWZ wraz z zatgcznikami

b) Woyjasnienia, zmiany, pytania i odpowiedzi do SIWZ

c) Oferta Wykonawcy

d) Harmonogram o ktérym mowa w § 2 umowy — po jego sporzadzeniu.

§2

1) Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie 28 kwietnia 2017r.

2) Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1) niniejszego paragrafu, obejmuje
zakonczenie wszelkich robé6t oraz wykonanie wszelkich wynikajagcych z nich ewentualnych
poprawek, jak réwniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym prowadzone bedag roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, tj. terenu robdt, wraz z usunieciem zbednych
materiatéw i odpaddéw, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz przekazanie dokumentéw, o
ktérych mowa w § 3 ust. 1) lit i) umowy.

Tom Il — Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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3)

4)

5)

6)

7

8)

1)

Wykonanie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie zgodnie z harmonogramem rob6t rzeczowo
— finansowym obejmujgcym poszczegdlne etapy i warto$ci etapéw oraz wartos¢ wszystkich robét
ogotem, terminy wykonania poszczegdlnych etapow oraz termin zakonczenia prac zgody z ust. 1)
niniejszego paragrafu, zwanym dalej ,harmonogramem robdét”, ktéry zostanie opracowany przez
Wykonawce w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy i przedtozony do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu robét zobowigzani sg zgtosi¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu robét lub
go zaakceptowac. W przypadku zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do harmonogramu robét, Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni uwzglednic¢
uwagi i ponownie przedtozy¢ harmonogram robét do zatwierdzenia zgodnie z w/w procedurg. Po
zatwierdzeniu harmonogramu robét przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
jest on zatgcznikiem do umowy i stanowi jej integralng czes¢.

Zmiany termindw wykonania poszczegdlnych etapow (okreslonych w harmonogramie robét) robot
objetych przedmiotem umowy, bez zmiany koncowego terminu wykonania przedmiotu umowy,
nie wymagajg sporzagdzenia pisemnego aneksu do umowy i mogg nastgpi¢ za zgoda Stron
wyrazong na pismie, poprzez przyjecie zaktualizowanego harmonogramu roboét przez
przedstawicieli Stron.

Wykonawca niezwiocznie poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o dostrzezonych przez siebie
przeszkodach moggcych mie¢ wptyw na opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci o koniecznosci wykonania robét dodatkowych ( nie objetych przedmiotem umowy )
lub robét zamiennych.

W terminie jednego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy, Zamawiajgcy lub Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego przekaze Wykonawcy teren robdt, wskaze pozostajgce do dyspozyciji
Wykonawcy przytgcza medidow oraz okresli terminy udostepniania poszczegoélnych pomieszczeh,
w ktérych roboty bedg prowadzone. Przekazanie zostanie potwierdzone podpisanym przez
Strony protokotem przekazania terenu robét. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, nie
pézniej jednakze niz w terminie 3 dni roboczych, od dnia przekazania mu terenu budowy,
przystgpi¢ do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony Protokotem
Odbioru Koncowego robot.

§3
W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany w szczegdélnosci do:

a) wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg przekazang przez
Zamawiajgcego, SIWZ, wskazéwkami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(wskazanego w § 5 ust. 2 umowy) oraz znajdujgcymi zastosowanie przepisami prawa,
normami i zasadami sztuki budowlanej oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

b) respektowania zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz zasad ochrony przeciwpozarowe;j;

c) zabezpieczenia i oznakowania terenu robdt oraz utrzymywania czystosci na terenie drog
transportowych (w szczegdlnosci: codziennie, po zakohczeniu prac, nalezy obowigzkowo
dokona¢ w miare potrzeb zamiecenia lub/i zmycia rejonu, ktéry w wyniku dziatann Wykonawcy,
w tym niewtasciwego zabezpieczenia przez Wykonawce, ulegt zapyleniu lub zabrudzeniu);

d) zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie na terenie robét oraz zapewnienia odpowiednich
warunkow bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska;

e) sporzgdzenia, przed przystgpieniem do realizacji prac, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz umieszczenia go w widocznym miejscu na terenie robét, w przypadku zaistnienia
okolicznosci okreslonych w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.);

f) prowadzenia rob6t w sposdb niezaktécajgcy funkcjonowania budynku, w ktérym roboty bedg
prowadzone;

g) biezacego usuwania na witasny koszt zbednych materiatéw, odpadéw (w tym gruzu) oraz
urzadzen niewykorzystywanych w trakcie wykonywania okreslonych robdét; Wykonawca
odpowiada za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za witasciwy sposob postepowania
Z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.

Tom Il — Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

poz. 21, z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z pézn. zm.);

h) uporzadkowania terenu roboét i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot;

i) przekazania Zamawiajgcemu — najpdzniej w dniu odbioru koncowego rob6t — certyfikatéw,
atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz innych wymaganych dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
materiatow, wyrobdw oraz urzgdzen zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

j) zorganizowania dla wtasnych potrzeb zaplecza socjalno-magazynowego.

Zakres robdt, ktére wykona Wykonawca, jest taki, jak okreslono go w umowie, SIWZ i

zatgcznikach do umowy, a ponadto zawiera wszelkie elementy, ktére w sposéb oczywisty sg

potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiggngt wymagane cele, nawet jezeli elementy takie
nie sg wyraznie wyszczegdlnione w umowie. W razie watpliwosci odnosnie zakresu robot,

Wykonawca bedzie kontaktowat sie z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w

§ 5 ust. 1 umowy.

Osoby, przy pomocy ktérych przedmiot umowy bedzie wykonywany, muszg posiada¢ nalezyte

doswiadczenie, wiedze i umiejetnosci oraz uprawnienia zawodowe wymagane dla wykonania

okreslonych funkcji lub rodzajéw prac niezbednych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za przeszkolenie osdb w zakresie przepiséw

BHP, posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich i przeszkolenie stanowiskowe.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie szczegdtowo z Dokumentacjg Projektowa ( tj. projektem
budowlanym ) oraz terenem realizacji rob6t budowlanych oraz ze otrzymat 1 egz. oryginatu
Dokumentacji Projektowej stanowigcej zatgcznik do prawomocnej decyzji Starosty
Szamotulskiego nr 957/12 zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na
budowe. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit tg dokumentacje oraz teren budowy i nie zgtasza
do nich uwag i zastrzezen.

W przypadku stwierdzenia wad ( btedoéw ) lub brakéw Dokumentacji Projektowej w trakcie

wykonywania robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na

pidmie niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni, swe uwagi w tym zakresie. Wykonawca
ponosi przy tym odpowiedzialno$¢ za brak powiadomienia Zamawiajgcego w powyzszym
terminie o stwierdzonych wadach lub btedach Dokumentacji Projektowe;j.

Strony postanawiajg, ze w trakcie wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych objetych

przedmiotem niniejszej umowy, az do dnia ich zakonczenia, Zamawiajgcy w uzasadnionych

przypadkach moze zmieni¢ Dokumentacje Projektowa.

Wykonawca os$wiadcza, ze zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedzie realizowana

inwestycja, w tym szczegolnie z uksztaltowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzgdzenia

zaplecza technicznego, warunkami hydrologicznymi, mozliwoscig zasilania w energie, wode i

inne media, ze stanem drdg dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami

zakwaterowania zatogi itp. oraz ze wszystkie powyzsze uwarunkowania uwzglednit w Ofercie.

Wykonawca odwiadcza, ze zapoznat sie z catoscig dokumentacji projektowej przed podpisaniem

niniejszej umowy i na tej podstawie — opierajgc sie na ww. dokumentacji — sporzadzit oferte, a

tym samym nie przewiduje koniecznosci wykonywania zadnych robé6t budowlanych dodatkowych

lub zamiennych. Wykonawca oswiadcza tym samym, ze wynagrodzenie okre$lone
postanowieniami niniejszej umowy obejmuje wszystkie roboty budowlane oraz wyposazenie
obiektu budowlanego, jak réwniez wykonanie przez niego wszystkich obowigzkéw, o ktérych
mowa W niniejszej umowy oraz innych obowigzkow Wykonawcy, ktérych wykonanie przez

Wykonawce okaze sie niezbedne do osiggniecia celu niniejszej umowy.

Za roboty budowlane dodatkowe Iub zamienne nalezy sie Wykonawcy dodatkowe

wynagrodzenie, okreslone kazdorazowo w drodze odrebnego porozumienia ( aneksu do umowy

), a to wylgcznie w sytuacji, gdy koniecznosci ich wykonania — opierajac sie na ww. dokumentac;ji

- nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy.

10) Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

obejmuje zaréwno wszystkie materiaty, urzgdzenia, robocizne, itp. niezbedne do wykonania rob6t
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez koniecznos¢ wykonania
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy oraz
przepisbw prawa budowlanego, w tym tez czynnosci, ktdére niezbedne sg do uzyskania
pozwolenia za uzytkowanie obiektu budowlanego, w tym réwniez np. sporzadzenie dokumentac;ji

Tom Il — Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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powykonawczej, swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, odbioréw kominowych,
strazackich itp.

11) Na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zobowigzany sie wstrzymacé wykonanie robot budowlanych w cato$ci lub czesci w taki sposob i
na taki okres, jaki Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uznajg za konieczny
wynoszacy maksymalnie do 2 miesiecy z powodu okolicznosci przewidzianych ustawg Prawo
budowlane. W czasie wstrzymania robét Wykonawca zobowigzany odpowiednio zabezpieczy¢
wykonane roboty zgodnie z instrukcjami Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§4

1) Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z materialdw dostarczonych przez Wykonawce.
Szczegotowy zakres i opis materiatdw znajduje sie w SIWZ.

2) Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bedg odpowiadac
wymaganiom dla wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu, okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.), oraz
wymaganiom okreslonym w SIWZ i Ofercie Wykonawcy. W trakcie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie dostarcza¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej aktualne dokumenty
dopuszczajgce zastosowane materiaty i urzgdzenia do obrotu i stosowania w budownictwie, w
tym wszystkie wymagane $wiadectwa, homologacije, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, itp.,
a w szczegoélnosci certyfikaty lub atesty na zastosowane lub wbudowane materiaty lub
urzadzenia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
z Polskg Normag. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe wyniklte z
zastosowania materiatdw i urzgdzen, ktére nie zostaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Zamawiajgcy ma prawo do kontroli jakosci materiatdow wykorzystywanych do
realizacji robét budowlanych oraz jakosci i poprawnosci wykonanych roboét budowlanych i
wydawania Wykonawcy wigzacych poleceh i instrukcji w tym zakresie. Protokdt z kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajgcego Ilub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy
wspétudziale Wykonawcy lub kierownika budowy jest miarodajny dla oceny jakos$ci i poprawno$ci
wykonania robé6t budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania dalszych robét
budowlanych zgodnie z instrukcjami Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
opracowanymi po dokonanej kontroli tych prac i do niezwtocznego uwzglednienia zgtoszonych
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwag lub polecen. W przypadku
nieuwzglednienia uwag lub poleceh Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o
ktéorych mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany jest w terminie dwéch dni roboczych od daty
doreczenia tych uwag i instrukcji do pisemnego zgtoszenia swoich pisemnych zastrzezen w tym
przedmiocie oraz do poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieuwzglednieniu jego uwag i polecenh oraz o przyczynie ich nieuwzglednienia. W tym przypadku
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyznaczenia bieglego wpisanego na liste witasciwego
oddziatu NOT, ktérego opinia w zakresie zaistniatego pomiedzy Stronami sporu bedzie wigzaca.
Koszty sporzadzenia opinii ponosi Wykonawca, gdy uwagi lub polecenia Zamawiajgcego byty
zasadne.

3) Wykonawca, na kazde Zzagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jest
zobowigzany okazaé, w stosunku do zastosowanych wyrobéw budowlanych, dokumenty
potwierdzajgce mozliwos¢ wprowadzenia wyrobu do obrotu lub dopuszczalno$¢ jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, a najpdzniej przed podpisaniem Protokotu Odbioru
Koncowego zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie te dokumenty Zamawiajgcemu lub
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

4) Materialy dostarczone przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bedg fabrycznie
nowe, kompletne, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych, a po zastosowaniu
bedg gotowe do uzytku bez koniecznosci dokonywania dodatkowych zakupéw i inwestyciji.

5) Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie, tj. bez udziatu podwykonawcy(éw).
Ewentualnie — w przypadku realizacji umowy z udziatem podwykonawcéw:

Z zastrzezeniem ust. 7, Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy nastepujgcym
podwykonawcom:
1) (nazwa); zakres wykonywanych czynnosci

Tom Il — Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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6)

7

8)

9)

2) e (nazwa); zakres wykonywanych czynnosci

3) (nazwa); zakres wykonywanych czynnosci

podwykonawcami bedg zawierane w formie pisemne;j.

Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

zawrze¢ umowy z podwykonawcg niewymienionym w ust. 5), a zmiana podwykonawcy wymaga

Zmiany umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy:

a) zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane objete
niniejszg umowa (umowa o podwykonawstwo),

b) dokona¢ zmiany umowy o podwykonawstwo

— jest zobowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, a takze projektu zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawieraé w

szczegolnosci postanowienia dotyczgce:

a) jednoznacznego oznaczenia stron, z ich petnymi danymi rejestrowymi;

b) zakresu robot przewidzianych do wykonania, ktéry obejmuje tylko i wylgcznie czynnosci
okreslone w ust. 5);

c) terminu realizacji robdt;

d) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robét, sposobu przeliczenia wynagrodzenia,
jezeli nie bedzie ono ptatne w PLN;

e) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej;

f) rozwigzanie umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

10) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi

pisemne zastrzezenia do projektu takiej umowy, jezeli:

a) projekt ten nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 9 lub w SIWZ;

b) projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej;

c) projekt ten przewiduje zaptate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wyzszego
wynagrodzenia za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowg o podwykonawstwo, niz kwota
wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia, wynikajgca z treéci
ztozonej oferty.

11) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

12) Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca majg obowigzek przedtozyc

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy:

a) o0 podwykonawstwo, okreslonej w ust. 8, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete
niniejszg umowa,

b) o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi (wylgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt (stownie ztotych: pie¢dziesiat tysiecy))

— w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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13) Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, okreslonej w ust.
12 lit a) , zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10, oraz
w sytuacji, gdy umowa jest niezgodna z wcze$niej zlozonym projektem umowy o
podwykonawstwo. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

14) W przypadku umowy o podwykonawstwo, okreslonej w ust. 12 lit b), jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 10 lit b), Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 lit. h
umowy

15) Postanowienia ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

16) Wykonawca odpowiada za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

§5
1) Osobg odpowiedzialng za biezgce kontakty z Wykonawcg po stronie Zamawiajgcego oraz
sprawujgcg nadzér nad wykonaniem przedmiotu umowy jest:

I T , ktéry posiada nastepujgce dane kontaktowe:
telefon: ........ccoeiinnnin. ,faks: o se-maill
) PP , ktéry posiada nastepujgce dane kontaktowe: telefon:
........................ Jfaks: v emmail

2) Inspektorem Nadzoru INWESIOrSKIEGO JESE: .....uuiiiiiiiiiiie e ,
ktéry posiada nastepujgce dane kontaktowe: telefon: ........................ ,faks: (o , -
Mall: e

3) Osobag odpowiedzialng za biezagce kontakty z Zamawiajgcym po stronie Wykonawcy oraz
sprawujgcg nadzor nad wykonaniem przedmiotu umowy jest:

L) e , ktéry posiada nastepujgce dane kontaktowe:
telefon: ......coviiiiiiinl. yfaks: oo se-mails oo,
) , ktory posiada nastepujgce dane kontaktowe: telefon:
........................ Jfaks: cosemail .

4) Kierownikiem budowy jest: .......cccccoeiiiiii , ktory posiada nastepujace dane
kontaktowe: telefon: , faks: , e-mail:

5) Projektantem, ktéremu przystuguje prawo i obowigzek wykonywania nadzoru autorskiego jest
............................ , ktory posiada nastepujgce dane kontaktowe: telefon: ........................,
faks: coooiiii, ,e-mails L

6) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oso6b, o ktérych mowa w ust. 1) i 2), i
zobowigzuje sie do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie stanowi
Zmiany umowy.

7) Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmiany danych kontaktowych oséb wskazanych w pkt. 1) —
5), przy czym zmiana ta nie wymaga zmiany niniejszej umowy, a do jej skutecznosci wymagane
jest pisemne oswiadczenie jeden ze Stron.

8) Biezgca komunikacja miedzy Stronami w zakresie wykonywania przedmiotu umowy odbywac¢ sie
bedzie telefonicznie, faksem lub za pomocg poczty elektronicznej na wskazane wyzej dane
kontaktowe Stron i uczestnikdw procesu inwestycyjnego. Kazdej ze Stron przystuguje prawo
zadania od drugiej Strony lub uczestnika procesu inwestycyjnego niezwtocznego potwierdzenie
informacji przekazanej jej telefonicznie w formie e-mailowej lub pisemnej.

§6
1) Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
wynikajgce z oferty Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 na kwote netto .................. zt (stownie
ZWOtyCh: o ), wraz z podatkiem VAT stanowigcg kwote brutto
................... Zt (stownie ZtotyCh: ...,
2) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rozliczania wykonania przedmiotu umowy fakturami
czesciowymi, na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych robot, obejmujacych etapy robét
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3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

ujete w harmonogramie robét z zastrzezeniem, iz ptatno$¢ po dokonaniu Odbioru Koncowego

catosci robdét nie moze by¢ mniejsza niz 300 000, zt a za uzyskanie przez Wykonawce

pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego nie moze by¢ mniejsza niz 100 000 zI.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy lub

podwykonawcy(éw) wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidiowej i zgodnej z umowag oraz faktycznie wykonanym s$wiadczeniem

faktury. Podstawg do wystawienia faktury VAT i zaptaty wynagrodzenia bedzie podpisany przez

Strony bez zastrzezen Protokét Odbioru Koncowego robét, a w przypadku, o ktérym mowa w ust.

2, podpisany przez Strony bez zastrzezen protokét odbioru czesciowego robdt. W zakresie czesci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, podstawg do

wystawienia przez Wykonawce stosownej faktury oraz zaptaty tej czesci wynagrodzenia bedzie
doreczenie Zamawiajgcemu decyzji o pozwolenia na uzytkowanie z klauzulg jej
ostatecznosci/prawomocnosci.

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji umowy z udziatem podwykonawcédw Zamawiajgcy dokona bezposredniej

zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. tgczna wartosc

wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 5), nie przekroczy kwoty, okreslonej w ust. 1).

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury VAT:

a) kopie faktur VAT wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o
ktérych mowa w ust. 5, za prace objete dang fakturg Wykonawcy;

b) os$wiadczenie odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 5, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia przez Wykonawce faktury VAT, ze
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie =zalega z zZadnymi
zobowigzaniami w stosunku do niego wynikajgcymi z umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, o ktérej mowa ust. 5; oswiadczenie to musi zawiera¢ odwotanie do
niniejszej umowy (numer umowy, date zawarcia i nazwe Zamawiajgcego), nie moze
obejmowaé innych zamowien, a takze musi by¢ ztozone w formie pisemnej, tj. posiadaé
oryginalny podpis skfadajgcego o$wiadczenie.

Z zastrzezeniem ust. 6 i 7 oraz ust. 10 i 11, w przypadku niewykonania przez Wykonawce

postanowienia ust. 8, wyraza on zgode, by jego nalezno$¢ wynikajgcg z faktury VAT w wysokosci

odpowiadajgcej zadtuzeniu wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych
mowa w ust. 5, wynikajgcych z faktur VAT, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, Zamawiajgcy
przekazywat bezposrednio na rachunki podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

10) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajgcy umozliwi

Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.

11) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

12) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13) Jezeli Strony przyjmg czesciowy sposéb odbioru robdt i ptatnos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w czesciach, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 5, podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 5, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

14) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 13, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajagcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

§7
1) Zamawiajgcy ma prawo dokonywac¢ zmian w zakresie robot stanowigcych przedmiot umowy.
2) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie robot stanowigcych przedmiot
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
3) Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktére nie stanowity przedmiotu umowy, a
ktére wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§8
1) Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy— w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh opdznienia w stosunku do termindw
okreslonych w umowie, w tym w harmonogramie robot;

b) za opdznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w
wysokoséci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opodznienia w stosunku do terminéw okreslonych w § 9;

c) za opdbznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminéw wyznaczonych w § 10;

d) za odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy lub odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

e) w przypadku braku =zapftaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek;

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek;

g) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za
kazdy taki przypadek;

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek;

i) nieprzedtozenia do zatwierdzenia harmonogramu robét lub poprawionego harmonogramu
robét lub nie uwzglednienie przez Wykonawce zgtoszonych do harmonogramu robét uwag, w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy taki
przypadek;

j) za opbznienie w przediozeniu do zatwierdzenia harmonogramu robét lub poprawionego
harmonogramu robét, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opoznienia w stosunku do termindw okreslonych w umowie;
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2)

3)

4)

5)

6)

1

2)

3)

k) za opdznienie w przedtozeniu polis lub przedtuzen obowigzywania polis lub dowodéw optaty
sktadek w terminach wynikajgcych z §11 ust 4) lub 5), w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminéw okreslonych w umowie.

) za opodznienie w przediuzeniu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z wymaganiami §13 ust 4) umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w
umowie.

W przypadku gdy fgczna suma kar umownych przekroczy 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy.
Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ na zasadach ogoélnych, okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego,
odszkodowania przewyzszajgcego kare umowna.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty naliczonych kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kazdorazowo i w kazdej kategorii spraw, w ktérych postanowienia niniejszej umowy naktadajg na
Wykonawce obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych, kary te mogg byé
naliczane przez Zamawiajgcego oddzielnie za kazde naruszenie.
W kazdym przypadku, gdy postanowienia niniejszej umowy nakfadajg na Wykonawce obowigzek
zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych, kary te — w zaleznosci od przypadku — ptatne
bedg w pierwszej kolejnosci w formie potrgcenia stosownej kwoty z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w przypadku braku
mozliwosci dokonania stosownych rozliczen w drodze potrgcenia, stosowne kwoty zaptacone
zostang przez Wykonawce w terminie do 7 dni od daty wezwania do zaptaty kary umownej na
podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowej.

§9
Przeprowadzenie odbioru koncowego robdt nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnego

zawiadomienia od Wykonawcy o jego gotowosci do przeprowadzenia tego odbioru. Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o dacie przeprowadzenia odbioru. Za dni robocze Strony uznajg dni od
poniedziatku do piatku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Odbior koncowy robot
odbedzie sie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy. Przy odbiorze Zamawiajgcy moze korzysta¢ z
opinii rzeczoznawcéw. Zamawiajgcy nie moze odmoéwi¢ podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego jezeli przedmiot umowy wykonany zostat bez wad fizycznych i usterek. W przypadku
braku akceptacji wykonanych robét, Zamawiajgcy zgtosi do protokotu zastrzezenia zawierajgce
liste wad fizycznych i usterek. Protokét zawierajgcy liste wad fizycznych i usterek nie bedzie
stanowit Protokotu Odbioru Kohcowego, a odbiér ten i podpisanie stosownego protokotu nastgpi
po usunieciu wskazanych wad i usterek.

Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu
zawierajgcego liste wad fizycznych i usterek, usunie na wtasny koszt wady fizyczne usterki oraz
przedstawi roboty (poprawki) Zamawiajgcemu do akceptacji, dokonujgc pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do ponownego odbioru. Ponowny odbiér koncowy robot nastgpi w
terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia od
Wykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o dacie przeprowadzenia odbioru. Jezeli w
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu zawierajgcego liste wad fizycznych i
usterek, Wykonawca nie usunie wad fizycznych i usterek oraz nie przedstawi Zamawiajgcemu
robot (poprawek) do akceptaciji bgdz przedstawione do akceptacji roboty (poprawki) nie zostang
przez Zamawiajgcego zaakceptowane, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad fizycznych
(usterek) innemu wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim jego powiadomieniu. Zamawiajacy ma prawo potragci¢ z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy koszty poniesione z tytutu zastepczego usuniecia wad fizycznych i usterek.

Dniem wykonania przedmiotu umowy bedzie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
Protokotu Odbioru Korncowego robot.

Tom Il — Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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4)

1)

2)

4)

5)

6)

7

8)

9)

1

2)

3)

Postanowienia ust. 1—3 stosuje sie odpowiednio do przeprowadzania odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych lub odbioréw pogwarancyjnych, o ile
roboty stanowigce przedmiot umowy bedg podlegaty tym odbiorom a takze do odbioréow
przewidzianych w SIWZ z uwzglednieniem zasad okreslonych w SIWZ.

§ 10
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela ......... .... gwarancji jakosci, liczac jej bieg
od dnia podpisania przez Zamawiajgcego bez zastrzezen Protokotu Odbioru Koncowego robot.
Dokumenty gwarancyjne, stanowigce zatgczniki do Protokolu Odbioru Koncowego robot,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu podpisania przez niego tego protokotu.
W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego:

a) usuwania wszelkich wad fizycznych i usterek;

b) powtérnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci dotknietej wadg fizyczng i usterka,
jezeli usuniecie wady fizycznej lub usterki nie pozwala na uznanie, ze przedmiot umowy zostat
wykonany.

Wykonawca jest odpowiedzialny przez okres ............cccevieiiinnnn.. z tytulu rekojmi za wady,

liczgc jej bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego bez zastrzezehn Protokotu Odbioru
Koncowego robot, w szczegdlnosci za wady fizyczne i usterki ujawnione po odbiorze, lecz
powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady takze po
uptywie termindéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, jezeli zgtosit te wady lub usterki przed uptywem
tych termindw.

Wykonawca najpézniej w terminie do 14 dni od zgtoszenia wady Ilub usterki przez

Zamawiajgcego usunie na wiasny koszt wady fizyczne i usterki stwierdzone w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze usung¢ wady fizyczne i usterki nieusuniete przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie lub powierzy¢ usuniecie tych wad i usterek innej osobie, po uprzednim
jego zawiadomieniu i wezwaniu go do prawidtowego usuniecia wad i fizycznych w terminie 7 dni.
Kosztami zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad fizycznych i usterek Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce, na co wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do zaspokojenia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisow Kodeksu cywilnego o odszkodowaniu oraz o rekojmi za wady i
gwarancji jakosci.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania przeglgdéw gwarancyjnych

w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

W razie watpliwosci niniejsza umowa stanowi réwniez dokument gwarancyjny.

§11
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami w mieniu lub na osobie, dotyczgce lub mogace dotyczy¢ Zamawiajgcego, dostawcow
lub oséb trzecich, chyba Ze szkoda nastgpita wskutek sity wyzszej albo wylgcznie z winy
poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej przez siebie
dziatalnosci, co najmniej do wysokosci ........... ztotych, przy czym kopia polisy ubezpieczeniowej
zdnia .............. numer. zawarta z ..., stanowi zatgcznik nr ..... do
niniejszej umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej i na potwierdzenie powyzszego przedtozyt polise lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada nastepujgce ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej:
a) Ubezpieczenie OC kontraktowe dla celéw realizacji niniejszego zamdwienia na kwote
10.000.000,- PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzen .
b) Ubezpieczenie OC deliktowe dla celéw realizacji niniejszego zamodwienia na kwote
1.500.000,- PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzen.
Ubezpieczenie musi obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.

Tom Il — Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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4) W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé wskazane w ust 1) i 2)
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caly okres realizacji umowy i musi stosowne
potwierdzenia dokonania przedtuzenia przediozyé Zamawiajgcemu w terminie 5 dni przed
uptywem terminu obowigzywania ktéregokolwiek z w/w ubezpieczen.

5) W powyzszym zakresie tj. ubezpieczenia okreslonego w ust 1) i 2) Wykonawca ma obowigzek
dostarczyé Zamawiajgcemu potwierdzenie dokonania zaptaty sktadki danego ubezpieczenia
przed podpisaniem umowy/ dostarczyt potwierdzenie optaty sktadki, natomiast na kolejne okresy
Wykonawca przedtozy potwierdzenia najpdzniej na 5 dni przed uptywem terminu obowigzywania
poprzedniego.

6) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania oraz zaniechania Wykonawcy,
Podwykonawcow, dostawcéw, ani zadnych innych osob biorgcych udziat w wykonaniu
przedmiotu umowy.

¢) Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informac;ji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem umowy, takze po zakonczeniu jej realizacji.

§12
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci:

a) w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy;

c) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego nie przedstawit harmonogramu robét
lub poprawionego harmonogramu robét w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy;

d) jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w §2 ust 7) umowy nie przystgpit do wykonywania
robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie dotrzymuje pomimo wezwania Zamawiajgcego
terminéw wykonania robot zgodnie z harmonogramem robdt;

e) w przypadku naruszania przez Wykonawce zasad prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci naruszania przepisow BHP i warunkow
technicznych wykonania robét i wstrzymania w tym zakresie robét budowlanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Budowy.

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

g) w przypadku realizacji umowy z udziatem Podwykonawcow, na kitérych zasoby powotywat sie
Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2b u.p.z.p.

h) W przypadku gdy Wykonawca tak dalece opéznia w wykonywaniem robot budowlanych, iz nie
jest prawdopodobne, zeby zdotat ich ukonczyé w terminie wynikajgcym z postanowien § 2 ust.
1 niniejszej umowy, jak réwniez w kazdym przypadku gdy opo6znienie to przekracza 14 dni w
stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robét stanowigcym zatgcznik do umowy.

2) Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3) W przypadku odstgpienia od umowy rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpi
wedtug stanu ich zaawansowania.

4) W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

a) Strony dokonajg w postaci stosownego dokumentu inwentaryzacji wykonanych przez
Wykonawce prac. Jezeli z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, a w szczegdlnosci z powodu
braku jego wspotdziatania przy sporzadzeniu tej inwentaryzacji, dokument taki nie zostanie
sporzgdzony w terminie 14 dni liczgc od daty odstgpienia od umowy, inwentaryzacjg taka
moze zostaC wykonana przez Zamawiajgcego bez udzialu Wykonawcy Ilub jego
przedstawicieli. Koszty sporzgdzenia inwentaryzacji ponosi strona, z przyczyny dziatania lub
zaniechania ktérej nastgpito odstgpienie od umowy.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy na koszty
tej Strony, z winy lub z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca zwrotnie przekaze Zamawiajgcemu w jego posiadanie teren budowy objety
procesem inwestycyjnym.

§13
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1)

2)

3)

4)

1

2)

Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% kwoty brutto
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1, ti. w wysoko$ci ................ zt (stownie ztotych:

........................................................... ).

Wykonawca oswiadcza, iz wniést wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przed jej zawarciem, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ.

Strony ustalaja, ze 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
ust. 1, zostanie przekazane Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony bez
zastrzezen Protokotu Odbioru Koncowego robot. Pozostata czes¢ zabezpieczenia, czyli 30%
kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie przekazana Wykonawcy nie pdzniej niz w pietnastym
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, o ktérym mowa w §2
ust 1) umowy, Wykonawca ma obowigzek na miesigc przed wygasnieciem terminu gwarancji
nalezytego wykonania Umowy przedtuzyc¢ jej waznos¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.

14

Z zastrzezeniem wyjgtkow przewidzianych §w niniejszej umowie oraz SIWZ, wszelkie zmiany

umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnego aneksu, skutecznego po

podpisaniu przez obie Strony.

Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia koniecznosci zmiany osob (w nastepujacych przypadkach: $mier¢, choroba,
ustania stosunku pracy, lub inne zdarzenie losowe i przyczyny niezalezne od Wykonawcy itp.)
wskazanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy (przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osdéb,
spetniajgcych na dzieh sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ), bgdz oséb wskazanych do
kontaktéw/reprezentujgcych Wykonawce lub Zamawiajgcego w tresci umowy; zmiana ta nie
stanowi zmiany do umowy i nie wymaga aneksowania umowy.

2) wystgpienia koniecznosci zmian oséb ze strony Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw (przedmiotowa
zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osdéb, spetniajgcych na dzien
skfadania ofert warunki okreslone w SIWZ oraz nie stanowi zmiany do umowy i nie wymaga
aneksowania umowy);

3) zmiany/przedtuzenia terminu wykonania robdt w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego a w szczegoélnosci:

a) natrafienia na rdznego rodzaju wykopaliska (zabytki) i zwigzang z tym koniecznoscig
przeprowadzenia prac archeologicznych, wstrzymania robét przez Konserwatora
Zabytkéw,

b) wystgpienia kolizji z nie zinwentaryzowang infrastrukturg podziemng Iub innymi
obiektami, nieprzewidzianymi warunkami wodno-gruntowymi (rzeczywiste poziomy wéd
czy rodzaje warstw gruntu odbiegajgce od zaktadanych),

c) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny do
dokonania zmian w projekcie oraz ewentualnie o czas niezbedny dla dostosowania sie
Wykonawcy do takiej zmiany,

d) koniecznosci wykonania robdt/rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt. 6), o czas niezbedny na ich realizacje,

e) koniecznosci poprawy warunkow wykonywania robot zagrazajgcych bezpieczenstwu o
czas niezbedny do dokonania ich poprawy, jezeli warunki zagrazajgce bezpieczenstwu
powstaty bez winy Wykonawcy,

f) niezaleznego od stron umowy przedituzania sie okresu trwania procedur prowadzonych
przez organy administracji publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania
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niezbednych decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp., niezbednych do
prawidtowej realizacji rob6t budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentowac,

g) koniecznosci wszczecia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy
administracji publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania niezbednych decyzji,
pozwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji robot
budowlanych,

h) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto w momencie zawarcia niniejszej
umowy,

i) nie zaleznego od Wykonawcy przedituzania sie okresu trwania dostawy
trudnodostepnych, wymagajgcych zamdwienia materiatdw niezbednych do prawidtowej
realizacji robot budowlanych i Wykonawca jest w stanie to udokumentowag,

J) wystgpienia sity wyzszej, o ktorej mowa w pkt. 10).

4) koniecznosci zmiany podwykonawcy, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego oraz pod
warunkiem zgodnosci z postanowieniami SIWZ,

5) koniecznosci zmiany kwoty podatku VAT, w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawnych, w szczegodlnosci przepiséw podatkowych dotyczgcych obowigzujgcej
wysokosci (stawki) podatku VAT,

6) koniecznosci wykonania robdt/rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa:

a) w sytuacji obiektywnej niemozliwosci wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym,
STWIORB, spowodowanej warunkami terenowymi istniejgcymi na placu budowy lub
zaplanowanym ztym doborem materiatéw, technologii w trakcie robét budowlanych albo
innymi btedami projektowymi — pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z projektantem.

b) w sytuacji zaistnienia mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub
lepszych materiatéw budowlanych w stosunku do projektu budowlanego, STWIORB pod
warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
porozumieniu z projektantem, a nowe rozwigzania sg korzystne dla Zamawiajgcego.

C) w sytuacji zaistnienia w trakcie realizacji zamdwienia okolicznosci majgcych wptyw na
obnizenie kosztéw eksploatacji (uzytkowania) przez Zamawiajgcego, podniesienie
bezpieczenstwa, usprawnienie funkcjonalnosci obiektu, podniesienie jego jakosci lub
estetyki, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z projektantem.

d) w przypadku powstania niezgodnosci dokumentacji projektowej STWIORB ze stanem
faktycznym powodujgcej, ze realizacja zgodnie z dokumentacjg projektowg STWIORB
wigzataby sie z niegospodarnoscia, a nowe rozwigzania zapobieglyby tej
niegospodarnosci, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z projektantem.

e) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemozliwosci wykonania robé6t zgodnie z projektem
budowlanym STWIORB spowodowanej natrafieniem na réznego rodzaju wykopaliska
(zabytki) i zwigzang z tym koniecznoscig prowadzenia prac archeologicznych albo
siedlisk ptakéw lub innych zwierzat podlegajgcych ochronie i zwigzana z tym potrzeba
uruchomienia stosownych dziatan i procedur, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z projektantem.

f) w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét przepisami
wykonania przedmiotu umowy.
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8)

9)

10)

11)

Rozliczenie robdét/rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg odbywato sie bedzie na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét w
oparciu o nastepujgce zatozenia:
00 nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”’, a wiec roboty ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;
00 nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej/rozwigzania zamiennego;
0 nalezy wyliczy¢ roznice pomiedzy tymi cenami.
koniecznosci wprowadzenia zmian umowy (w tym m.in. konieczno$¢ zmiany sposobu
rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy) w nastepstwie zmian

zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu, wytycznych lub zalecen

Instytuciji, ktéra przyznata srodki na dofinansowanie przedmiotu umowy,
koniecznosci wprowadzenia zmian umowy w nastepstwie wystgpienia w trakcie realizacji

zamowienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa (w tym Prawa

Budowlanego, ochrony $rodowiska lub bezpieczenstwa) w zakresie majacym wpltyw na
realizacje opisanego przedmiotu umowy,
rezygnacji z czesci pracy w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie

wykonanie danej czesci zamowienia, wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia
zgodnie z wyceng dokonang w nastepujgcy sposob:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
robot nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu robot)
od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w
harmonogramie robdt, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

koniecznosci wprowadzenia zmian umowy w nastepstwie sity wyzszej, tj. zdarzenia
zewnetrznego niemozliwego do przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia (niemozliwos¢
zapobiezenia nie tyle samemu zjawisku, co jego nastepstwom), w tym m.in. katastrofa
naturalna, katastrofalne dziatanie przyrody, np. niezwykte mrozy, niezwykle niekorzystne
warunki atmosferyczne powodujgce wstrzymanie robdt, strajk, zamieszki uliczne, pozar,
powddz, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania rob6t zamiennych,
rozwigzan zamiennych. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia - lub przewiduje sie, ze uniemozliwi
- ktérej$ ze Stron wykonanie ktéregokolwiek z jej zobowigzan wedtug Umowy, to Strona
powiadomi drugg Strone (w terminie nie diuzszym niz 14 dni) o wydarzeniu lub
okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg i wyszczegdlni zobowigzania, ktorych wykonanie
jest - lub przewiduje sie, ze bedzie - uniemozliwione.

Zmiany w zakresie prac istotnych dla wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wyrobéw w
stosunku do wynikajgcych z oferty Wykonawcy jest mozliwa za zgodg Zamawiajgcego, tylko
w przypadku:

a) zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta;

b) zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez niego z obrotu danego
wyrobu w okresie od ztozenia oferty do wbudowania;

c) wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu majgcego takie same
przeznaczenie oraz lepsze parametry i funkcjonalnos¢ niz wyrob zaoferowany przez
Wykonawce.

W przypadkach okreslonych w lit. a i b Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ zaistnienie
tych okolicznosci w szczegdlnosci przedstawiajgc pisemne oswiadczenie producenta albo
przedstawiciela producenta upowaznionego na pismie do dziatania w jego imieniu.

Tom Il — Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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3)

4)

5)

7

8)

W przypadku okreslonym w lit. b Wykonawca moze zaoferowaé wyréb innego producenta,
tylko jezeli nie zachodzi przestanka okreslona w lit. ¢, oraz pod warunkiem, ze oferowany
wyrob ma takie same przeznaczenie oraz parametry techniczne i funkcjonalno$¢ nie gorsze
niz wyréb ktérego dotyczy zmiana.
Dopuszczalna jest réwniez zmiana wyrobow przez Zamawiajgcego. Wyroby zmienione w
wyniku tej zmiany nie mogg posiada¢ parametrow gorszych niz opisane w dokumentacji
wykonawczej.
12) W sytuacji, gdy umowa bedzie realizowana przez okres dtuzszy niz 12 miesiecy a w trakcie
realizacji Umowy zmianie ulegng przepisy prawa w zakresie:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
i w wyniku tych zmian koszty wykonania przez Wykonawce zamowienia bedgcego
Przedmiotem umowy wzrosng Wykonawca bedzie miat prawo zwrdcenia sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o odpowiednie zwigkszenie Wynagrodzenia.
Wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ szczegétowe
wyliczenie wzrostu wynagrodzenia w oparciu o w/w przestanki.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce w/w wniosku, bedzie
miat prawo do zgtoszenia zastrzezen do zlozonego przez Wykonawce wyliczenia wzrostu
wynagrodzenia..
13) pozostate zmiany okreslone umowie w sprawie zamowienia publicznego (Umowa).
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyzej strony mogg wyrazi¢ zgode na przesunigcie
zmiane wynagrodzenia, terminu zakonczenia wykonania umowy, zmiane sposobu wykonania
rob6t w stosunku do rozwigzan opisanych w STWIORB (wprowadzenie rozwigzan/robot
zamiennych), lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktére powyzsze okolicznosci majg wptyw —
nie stanowig one jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Powyzsze zmiany nie
mogg skutkowaé wykroczeniem poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w SIWZ.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 u.p.z.p.:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych (Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o zmianie siedziby. Jezeli nie dopetni tego obowigzku,
korespondencje skierowang na adres wskazany we wstepie umowy uwaza sie za
skutecznie dostarczong),

€) udzielenie zamowienh dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych,

d) zmiany os6b wskazanych do kontaktu miedzy stronami oraz przewidzianych do
uczestniczenia w wykonywaniu zamowienia.

Wszelkie zmiany do umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania postanowieh umowy rozstrzygaé bedzie
sgd miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zaméwien publicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Tom Il — Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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